



УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «СОШ № 2»

Л.В. Дюшко

2013 г.

**План-график внедрения АИС «СГО» и АИОС «Е-услуги»  
в МБОУ «СОШ № 2» г.Тарко-Сале Пуровского района  
в 2013 – 2014 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные
1.	Открытие 2013 – 2014 учебного года в АИС «СГО»	до 05.09.2013	Безбородова Г.С. – заместитель директора по информатизации
2.	Внесение изменений в должностные инструкции работников	до 05.09.2013	Арцуева Т.Д. – специалист ОК
3.	Назначение координатора, администратора внедрения системы	до 09.09.2013	Дюшко Л.В. – директор
4.	Разработка и утверждение внутришкольного положения о сетевой школе	до 09.09.2013	Безбородова Г.С. – заместитель директора по информатизации Богдан Л.Л. – заместитель директора по УВР
5.	Заполнение учебного плана в АИС «СГО»	до 10.09.2013	Богдан Л.Л. – заместитель директора по УВР
6.	Заполнение форм госстатотчетности ОШ-1, ОШ-2, ОШ-5, ОШ-9, 83-РИК в АИС «СГО»	до 10.09.2013	Берденева Ю.Е. – заместитель директора по УВР Шевченко Е.А. – заместитель директора по АХЧ Арцуева Т.Д. – специалист ОК
7.	Выверка списка предметов, преподаваемых в школе в АИС «СГО»	до 15.09.2013	Богдан Л.Л. – заместитель директора по УВР
8.	Выверка профилей учебного плана в АИС «СГО»	до 15.09.2013	Богдан Л.Л. – заместитель директора по УВР
9.	Закрытие 2012 – 2013 учебного года в АИС «СГО»	до 15.09.2013	Безбородова Г.С. – заместитель директора по информатизации

10.	Выверка предельных нагрузок учебного плана в АИС «СГО»	до 15.09.2013	Богдан Л.Л. – заместитель директора по УВР
11.	Настройка учебных периодов в АИС «СГО»	до 15.09.2013	Безбородова Г.С. – заместитель директора по информатизации
12.	Выверка региональных настроек в АИС «СГО»	до 15.09.2013	Безбородова Г.С. – заместитель директора по информатизации
13.	Выверка поля «Карточка образовательного учреждения» в АИС «СГО»	до 15.09.2013	Безбородова Г.С. – заместитель директора по информатизации
14.	Проверка прав доступа для всех типов пользователей в АИС «СГО»	до 15.09.2013	Задворская С.Н. – оператор АИС «СГО» Богатыренко Е.И. – оператор АИС «СГО»
15.	Редактирование списка сотрудников в АИС «СГО»	до 15.09.2013	Арцуева Т.Д. – специалист ОК
16.	Выверка сведений об обучающихся в АИС «СГО»	до 15.09.2013	Классные руководители, Галушка А.Ю. – секретарь учебной части
17.	Формирование первых классов в АИС «СГО»	до 20.09.2013	Галушка А.Ю. – секретарь учебной части
18.	Заполнение книги движения обучающихся в АИС «СГО»	до 20.09.2013, не позднее одного дня с даты издания приказа о движении	Галушка А.Ю. – секретарь учебной части
19.	Корректировка справочника «Образовательные программы» в АИОС «Е-услуги»	до 20.09.2013	Безбородова Г.С. – заместитель директора по информатизации
20.	Корректировка информации о школе в АИОС «Е-услуги»	не позднее 7 дней с даты изменения	Галушка А.Ю. – секретарь учебной части
21.	Проведение родительских собраний «Знакомство с АИС «СГО», АИОС «Е-услуги»	до 25.09.2013	Бархатова И.В. – заместитель директора по УВР, классные руководители
22.	Ввод и ведение электронного расписания в АИС «СГО»	до 10.10.2013, в течении трех учебных дней	Казанцева О.Л. – куратор школьного расписания
23.	Ввод календарно-тематического планирования по всем предметам	до 01.10.2013	учителя предметники

	учебного плана в АИС «СГО»		
24.	Заполнение электронного классного журнала учителями предметниками в АИС «СГО»	не позднее 3 дней с даты записи в бумажном журнале	учителя предметники
25.	Обеспечение выставления итоговых отметок обучающихся за каждый учебный период в АИС «СГО»	в течении 5 дней после окончания учебного периода	учителя предметники
26.	Мониторинг внедрения АИС «СГО» и АИОС «Е-услуги»	до 5 числа каждого месяца	Безбородова Г.С. – заместитель директора по информатизации
27.	Консультации для пользователей	постоянно	Безбородова Г.С. – заместитель директора по информатизации, Задворская С.Н. – оператор АИС «СГО», Богатыренко Е.И. – оператор АИС «СГО»
28.	Мониторинг по результатам внедрения АИС «СГО» и АИОС «Е-услуги»	май-июнь	Безбородова Г.С. – заместитель директора по информатизации